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PERFECTA PROJEKTLEDNING BRF, INGEMAR {3 2015-05-07

FORUTSATTNINGAR PRISER

Observera att priserna 1 underhdllsplanen anger brutfopriser.

Brutio-priset avser entreprenadkostnader, inkl. entreprendrsarvode, 25 % moms, en viss
form av projekteringshandldggning - upphandling - byggledning mm samt finansiclla kostnader.

Betrdffande tilliggets storlck se under rubriken "kostnadsfaktor” pé respektive rapport.

Nir det géller atgirder vars koder bérjar pa 5 (VVS) och 9 (Utrustning) och avser utbyte, kan
utforandedren flyttas bade {ramat och bakat, atgérderna byts som regel ¢j forrin de r helt obrukbara.
De intervall som dr valda dr medelvirde av livslangden, {or t.ex. en pump stdmmer valt intervall
ytlerst séllan med verkligheten. Dérfor bor hdnsyn tas till detta nér planen analyseras. Om t.ex.
kostnaderna ett visst r, innehaller h6ga kostnader inom huvudgrupp 5 eller 9, kan man forutsitta att
dessa kostnader kommer att spridas Gver aren.

Anledningen att dtgdrderna 4ndd planeras med ett intervall, dr att man vill ha med kostnaden i
nyckeltalsberdkningen, kostnad per &r och UBA (Uthymingsbar area)

Priserna dr budgetpriser och skall ses som en ungeférlig storlek av kostnaden. Anledningen ir de
mycket stora prisvariationerna som ofta rder inom byggbranschen, dirfor kan exakta priser endast
erhéllas vid en aktuell anbudsforfragan och upphandling.

Di det galler 4-priserna sé anges datum for aktuellt prisldge under rubriken "kostnadsidge".

Observera att stambyten ej ingdr i underhéllsplanen. Stambyten betraktas som en investeringstgird,
kostnaden f0r detta ligger normalt i fastighetens avskrivning,

Stockholm 2015-05-07



PERFECTA PROJEKTLEDNING BREF. INGEMAR 13 2015-05-07

UNDERHALLSPLAN - 10 AR PERBYGGDEL

Syftet med denna rapport dr att man far en 6verblick pd hur avsittningsbehovet komimer att

férdelas per bygedel under den ndrmaste 10 aren, Hér, liksom t underhéllsplan 10 ar, kan man utldsa
rckommenderad avsittning {Or att klara underhéllsbehoven pd lang sikt.

Betraffande kostnader férdelade per atgérd, hdnvisas till besiktningsrapporten.

Underlag til] avsittning finns presenterat pa tva olika sétt:

1. Kronor/Ar/BOA
Avsilttningsbehov for att klara periodens underhatl. (10 ir}
I det hér fallet 7 Kr/Ar/BOA.

2. Evigkost,Kr/Ar/BOA
Avsittning for att kiara alla kommande underhallsdtgirder (frin innevarande &r och framat)

Det ir de verkliga genomsnittlipa kostnaderna for underhallet under [astighetens livsidngd.
I det hiir fallet 27 Kr/Ar/BOA.

Eorklaringar;
Underhaliskostnad/AR 1 KKR Kostnad for underhail per ari 1000-tal kronor

Kostnadslédge Berakningsunderlagets prislige
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PERFECTA PROJEKTLEDNING BRE. INGEMAR 13 20 15-05-07

UNDERHALLSPLAN - 20 AR PERBYGGDEL

Svitet med denna rapport dr att man far en éverblick pa hur avsitiningsbehovet kommer att
fordelas per bypgdel under den ndrmaste 20 dren. Har, liksom i underhéllsplan 20 ar, kan man utldsa
rekommenderad avsittning for att klara underhallsbehoven pé lang sikt.

Betritfande kostnader fordelade per atgird, hinvisas till besikiningsrapporten.
Underlag till avsittning finns presenterat pa tva colika sitt:
I. Kronor/Ar/BOA
Avsitiningsbehov for att klara periodens underhall. (20 ér)
1 det hér fallet 9 Kr/Ar/BOA.
2. Evigkost Kr/Ar/BOA
Avsittning for att klara alla kommande underhéilsdtgarder (fran innevarande dr och framit)

Det ar de verkliga genomsnittliga kostnaderna for underhaliet under fastighetens livsldngd.
1 det hir fallet 27 Kr/Ar/BOA.

Forklaringar:

Underhallskostnad/AR i KKR Kostnad for underhall per &r 1 1000-tal kronor

Kostnadslige Berdkningsunderlagets prislige
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PERFECTA PROJEKTLEDNING BRF. INGEMAR 13 2015-05-07

UNDERJIALLSPLAN — 30 AR PERBYGGDEL

Syftet med denna rapport ér att man far en dverblick pé hur avséttningsbehovet kommer att
fordelas per byggdel under den nédrmaste 30 aren. Har, liksom 1 underhallsplan 30 &r, kan man utlasa
rckommenderad avsittning for att klara underhéllsbehoven pé ldng sikt.

Betraffande kostnader fordelade per dtgird, hinvisas till besiktningsrapporten.
Underlag till avsétining finns presenterat pa tva olika sétt:
I. Kronor/Ar/BOA
Avsittningsbehov for att klara periodens underhall. (30 &r)
I det hir fallet 14 Ki/Ar/BOA.
2. Evigkost,Kr/Ar/BOA
Avséttning for att klara alla kommande underhallsatgérder (frin innevarande dr och framét)

Det dr de verkliga genomsnittlipa kostnaderna {6r underhallet under fastighetens livslangd.
1 det hér fallet 27 Kr/Ar/BOA.

Firklaringar:
Underhiliskostnad/AR i KKR Kostnad for underhall per art 1000-tal kronor

Kostnadsldge Berdkningsunderlagets priskige
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Foretag Perfecia Bygg & Projeklledning A8

" o, Sida 1 {2)
zﬁitgardspianermg ACMIN - 2015-05-12 08:15:37
Urval: Egenskaper Anviind kostnadsfaktor pa planerat underhal! lika med Nej

Eqgenskaper. Kostnadsfakior lika med 1,35
Egenskaper Kostnadsfaktornotering lika med
Foretag Foretag iika med 01
Fastighet. Fastighetsnr lika med INGEMAR 13
Byggnad.Byggnad lika med {GE 13
Kostnadsfaktor: 1,35
Gruppering: Byggdel
Utskriftsniva: Byggnadsde!
Startar: 2015
Siutar: 2025 Kostnadslage 1402
Atgird Mangd Kostnad
Foretag
101 - Perfecta Bygg- & Projektledning AB ]
Byggnadsdel
| CYKELRUM - ]
32 Vaggar invandigt
32128 Malad vaggyla 2 gor latex. grundn. bredspackl. strykning 80,0 m? 8 667
Summa byggdel: 8 667
33 Tak invéndigt
33128 Malad takyta 2 ggr latex, grundn_ bredspacki. strykning 20,0m? 2376
Summa byggdet: 2376
Sumina byggnadsdel: 11 043
Bygagnadsdel
| FASADER -
21 Fasader
21116 Trépane!, 2 gor strykning 172,0m? 43189
21971 Natursten, omfogning 5 % av ytan 60,0 m? 9 6558
Summa byggdel: 52747
Summa byggnadsdel: 52 747
8Byggnadsde!
| soPrUM - ]
32 Véaggar invéndigt
32128 Malad vaggyta 2 ggr latex, grundn. bredspack!. strykning 60,0 m? 8 667
Summa byggdel: 8 667
33 Tak invandigt
33128 Maiad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspacki. stiykning 20,0 m* 2376
Summa byggdet: 2376
Summa byggnadsdel: 11 043
Byggnadsdel
| 7AK -
26 Yitertak
25266 Takplat galv/lack bandtdckt, 2 ggr strykning 650,0 m* 99 158
Summa byggdel: 99 158
27 Enheter pa tak
27118 Plathuy, 2 gar strykning (ca 1x1x1 m) 13,08t 14 040
27256 Rékluckor, 2 ggr strykning 2,0m? 648
Summa byggdel: 14 688
Summa byggnadsdel: 113 B46
Byggnadsde!
I TRAPPHUS_ 1 - ingemarsgatan 1
32 Vaggar invandigt
32128 Malad véiggyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. sirykning 385,0 m? 55613
Summa byggdel: 55613
33 Tak invéndigt
33128 Malad takyla 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning 182 0m? 21622
Summa byggdet: 21622
Summa byggnadsdel: 77235
Byggnadsdel
| TVATTSTUGA - ]
Incit Xpang o Adgasdsplanering



Foretag Perfecta Bygg- & Projektiedning AB

Atgérdsplanering

Sicta 7 (2)
ADMIN - 2616-06-12 08:15:37

Kostnadsfaktor‘.‘= 1,356

Gruppering: Byggde!

Utskriftsniva: Byggnadsde!

Startar: 2015

Slutar: 2025 Kostnadslage 1402

Atgiird Mangd Kostnad

94 Tvatt

94112 Tvattmaskiner, byte 4.5-5,5 kg 3.0st 01 7TY

94143 Mangel, byte golvplacerad kailmangel 1,05t 20115

04214 Torktumlare, byte 3,5-4.5 kg med kondensor 1,0st 19 764

94233 Torkskap, byte 4,5-6.5 kg med varmepump 1,08t 28 876

Summa byggdel: 171531
171541

Summa byggnadsdel:

incit Xpangd

AlgérdSplan_erlng



Foretag Perfecta Bygg- & Projekllegning AB

Atgdrdsplanering

Sida 1 (2)

ADMIN - 2015-05-12 09:16:09

Egenskaper.Anvand kostnadsfaktor pa planeral underhal fika med Nej

Urvat:
Egenskaper Kostnadsfaktor lika med 1,35
Egenskaper Kostnadsfaktornotering lika med
Férelag. Foretag lika med 01
Fastighet.Fastighetsnr lika med INGEMAR 13
Byognad.Byggnad ka med IGE 13
Kastnadsfaktor: 1,35
Gruppering: Byggdei
Utskriftsniva: Byggnadsdei
Startar: 2015
Slutar: 2035 Kostnadslage 1402
Atgdrd Mingd Kostnad
Fdrelsg
[ 01 - Perfecta Bygg- & Projektiedning AB ]
Byggnadsdel
{ CYKELRUM - i
32 Viaggar invndigt
32128 Malad vaggyta 2 ggr latex, grundn. bredspack!. strykning 120,0 m? 17 334
Summa byggdel: 17 334
33 Tak invandigt
33128 Malad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspack!. strykning 40,0 m? 4752
Sumima byggdel: 4752
Summa byggnadsdet: 22088
Byggnadsdel
| EL-RUM - El-rum tigrrvarme
52 Vatten och avicpp
52214 Cirkulationspump, vatten, byte 0.40 kW / DN40Q 1,0 st 20520
Summa byggdel: 20 520
Summa byggnadsdel: 20520
Byggnadsdel!
| FASADER -
21 Fasader
21116 Trépanel, 2 ggr strykning 3440m? 86 378
21971 Natursten, omfogning 5 % av ylan 600 m? 9558
Summa byggdet: 895 938
24 Fonster
24321 Aluminiumfonster 1-luft > 1 m2, justering 166,0 st 302535
Surnma byggdel: 302 535
Summa byggnadsdel: 348 471
Byggnadsde!
| SOPRUM -
32 Véggar invandigt
32128 Malad viiggyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning 120,0 m? 17 334
Sumima byggdel: 17 334
33 Tak invandigt
33128 Mélad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning 40,0 m? 4 752
Summa byggdel: 4752
Summa byggnadsdel: 22086
Byggnadsdel
{ TAK - |
26 Yttertak
26266 Takplat galv/lack bandtdckt, 2 ggr strykning 5500 m? 938 158
Summa byggdel: 99 158
27 Enheter pa tak
27118 Pidthuv, 2 ggr strykning (ca 1x1x1 m) 26,0 st 28 0BO
27256 Rékluckor, 2 ggr strykning 4,0 m? 1206
Summa bygygdel: 29 376
Summa byggnadsdel: 128 534
Byggnadsdel
TRAFPHUS - Roslagsgatan _ T
Incit Xpand o T o A!gérdsp[anerin;



Foretag Perfecta Bygy- & Projekliedning AB

A i : : 7 . ! Sida 2 (2)

tgardsp&aﬂe?mg ADMIN - 2015-05-12 09:16:09

Kostnadsfaktor: 135 = - T

Gruppering: Byggdel

Utskrifisniva: Byggnadsdel

Startar: 2015

Siutér: 2035 Kosinadsiage 1402

Atgird Mangd Kostnad

37 Vaggar invandigt

32128 Malad viggyta 2 gar latex, grundn. bredspackl. strykning 120,0m? 17 334

Summa bygadei: 17 334

33 Tak invandigt

33128 Malad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspackL strykning 550m° 6 534

Summa byggdel: 6 534

Summa byggnadsdel: 23 868
Byggnadsdel

I TRAPPHUS 1 - Ingemarsgatan

32 Viggar invandigi

32128 Malad viggyla ? ggr latex. grundn. bredspackl. strykning 385,0m* 55613

Summa byggde!: 55613

33 Tak invangigt

33128 Malad takyta 2 ggr fatex, grundn. bredspack!. strykning 1820 m? 21622

Summa byggdel: 21622

Summa byggnadsdel: 77235
Byggnadsde!

[ 7vATTSTUGA- |

a4 Tvitt

94112 Tvattmaskiner, byle 4.5-55 kg 60st 203 553

84143 Mangel, byte golvplacerad kaltmangel 1,05t 20115

84214 Tarktum'are, byte 3,5-4,5 kg med kondensor 2.0st 39 528

54233 Torkskap, byte 4,5-6,5 kg med varmepump 1,0st 29 876

Summa byggdel: 253 072

Summa byggnadsdel 203072

Incit Xpand o ) . - Atgirdsplanering



Foretag. Perfecta Bygg & Proektiedinng AB

) s . Sida 1(2)
Atgardspidnermg ADMIN - 2015.05-12 07:53:42
Urval: Egenskaper Anvind kostnadsfakior pa planerat underhall iika med Nej

Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,35
Egenskaper. Kostnadsfaktornotering lika med
Foretag Foretag lika med 01
Fastighet. Fastighetsnr lika med iINGEMAR 13
Byggnad.Byggnad lika med IGE 13
Kostnadsfaktor: 1,35
Gruppering: Byggdel
Utskriftsniva: Byggnadsdel
Startar: 2015
Slutar; 2045 Kostnadslige 1402
Atgard Mangd Kostnad

Féretag
I 01 - Perfecta Bygg- & Projektiedning AB I

Byggnadsdef
| cykeLrUM - |
32 Vaggar invandigt
32128 Méa‘ad vaggyla 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning 180,0m? 26 001
Summa byggdel: 26 001
33 Tak invandig!

33128 Malad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning 80.0 m? 7 128
Summa byggdel: 7128
Summa byggnadsdet: 33129

Byggnadsdel
| EL-RUM - Et-rum fiérrvarme ]
52 Vatten och aviopp
52214 Cirkulationspump, vatten, byte 0.40 kW / DN49 1,0st 20520
Summa byggdel: 20520
56 Varmeanldggningar
56872 Expansicnhskirl, slutet, byte < 200 liter 1.0t 5738
Summa byggde!: 5738
Summa byggnadsdei: 26 258

Byggnadsde/
| FASADER -

21 Fasader

21116 Trépanel, 2 ggr strykning 518,60 m? 129 568
21971 Natursten, omfogning 5 % av ytan 60.0m? 9 558
Summa byggdel: 139 126
24 Fonster

24321 Aluminiumifdnster 1-luft > 1 m2, justering 166,0 st 302 535
Summa byggdel: 302 535
Summa byggnadsdel: 441 661

Byggnadsde/!

| GARAGE -

63 Belysning

63662 Kompaktiysrérsarmatur, byte utanpdligg. armatur i tak 25,08t 56 363
Summa byggdel: 56 363
Summa byggnadsdel: 56 363

Byggnadsdel!

l PANNRUM - fjdrrvdrme garge —]
56 Vérmeanlaggningar

56133 Markvarmepump byte 20-25 kw 2,05t 253422
56862 Expansicnskar, oppet, byte 100-500 iiter 4,0 5t 99 830
56872 Expansionskarl, slutet, byte < 200 titer 1.0st 5738
Summa bygagdel: 358 760
Summa byggnadsdes: 358 780

Byggnadsde!
| soPruM- ]
32 Vaggar invandigt
32128 Malad véggyta 2 gor latex. grundn_ bredspackl. strykning 180,0 m? 26 001

e d v -t

- o Atgardsblénéri—;z;

[neit Xpanid -



Féretag Perfecta Bygg- & Projektledning AR

" 1 . Sida 2 (2}
A?gardspﬁanermg ADMIN - 2015-05-12 07:53:42
Kostnadsfaktor: 1,35 T m
Gruppering: Byagde!

Utskriftsniva; Byggnadsdel

Startar: 2015

Slutar: 2045 Kostnadsidge 1402

Atgard Mingd Kostnad

Summa byggdel: 26 001

33 Tak invandigt

33128 Malad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning 60,0 m? 7128

Summa byggdet: 7128

Summa byggnadsdel: 33129
Byggnadsdel

[ 74K -

26 Yitertak

26266 Takp!at galv/lack bandtdckt, Z ggr strykning 1 360,0m? 198 315

Summa byggdel: 188 315

27 Enheter pa tak

27118 Plathuv, 2 ggr strykning (ca 1x1x1 m) 26,0 st 28080

27256 Rokluckor, 2 ggr strykaing 40m* 1296

27611 Landgéangar, byte smide 70,0m 157 815

Sumima byggdel: 187 191

Summa byggnadsdel: 385 506
Byggnadsde!

| TRAPPHUS - Roslagsgatan ]

32 Vaggar invandigt

32128 Malad viggyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning 240,0 m? 34 668

Summa byggdel: 34 668

33 Tak invéndigt

33128 Malad takyta 2 ggr atex, grundn. bredspackl. strykning 110,0 m? 13 068

Summa byggdel: 13 068

B3 Belysning

83662 Kompaktiysrérsarmatur, byte utanpdligg. armatur i tak 10,0 st 22 545

Summa byggdet: 22 545

Summa byggnadsdel: 70 281
Byggnadsdel

] TRAPPHUS 1 - Ingemarsgatan j

31 Golv

31263 Naturstensgoiv, marmor/granil, stipning 147.0m? 178 605

Summa byggdel: 178 605

32 Vigoar invandigt

32128 Malad vaggyla 2 ogr latex, grundn. bredspackl. strykning 770,0 m? 111 227

Summa byggdel: 111 227

33 Tak invandigt

33128 Malad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning 3640 m? 43 243

Summa hyggdel: 43243

63 Belysning

63662 Kompakilysrorsarmatur, byte utanpaligg. armatur i tak 25,0st 56 363

Summa byggdel: 56 363

Summa byggnadsdel: 389 437
Byggnadsde!

LrvaTTsTuca- ]

94 Tvatt

44112 Tvattmaskiner, byte 4 5-5,5 kg a.0st 305 330

84143 Mange), byte golvplacerad kallmange! 2.0 st 40 230

84214 Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg med kendensor 3.0st 59292

04233 Torkskép, byte 4,5-6,5 kg med varmepump 2.0 st 59 751

Summa byggdel: 464 603

Summa byggnadsdel: 464 603

%ncn Xpandﬁ T - - - b o o Algdrdsplanering



PERFECTA PROJEKTLEDNING BRF. INGEMAR 13 2015-05-07

BESIKTNINGSRAPPORT

Besikiningsrapporten dr en komplett sammanstillning av de underhdlisitgdrder som ligger till grund
for samtliga rapporter i underhallsplaneringen.

Hiir kan man utlisa tidsuppgifter, nir underhdll skall goras, med vilka intervall, samt nar det schast

- > " N . o, . . 2
utfordes. Dessutom framgir mingder pa de olika atgarderna avgivna t st, 1m, ellerm’”.

Sortering dr gjord entigt underhdllsplanens struktur,

Forklaringar:

Kostnadslige Berikningsunderlagets prisidge
ATGARD (tex 31117) Koden for den specifika atgérden
TIDSUPPGIFTER Nista: Nir atgirden skall utforas

Int.: Med vilket intervall atgirden utfors (4r)

Féreghende: Senast dtgérden utforts

i tabellhuvudet finns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten ir framtagen.



PERFECTA PROJEKTLEDNING BRE. INGEMAR 13 20 18-05.07

MANGDEORTECKNING

Mingdforteckningen anger summerade mingder for samtliga dtgirder som ingdr i det periodiska
underhéllet {Gr objektet.

Sortering dr uppdelad efter s k huvudgrupper for att ldttare hitta de méngder som efterfrigas.
Forklaringar:

Kostnadsldge Beriikningsunderlagets prisldge

ATGARD (tex 12111) Atgirdskoden for den specifika dtgirden

I tabellhuvudet {inns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten ir framtagen.

[ vissa fall finns dtgarder som ej kan beriknas utifrn méngder, s k schablonkostnader, Dessa anges

istillet i s k kilokronorétgérder (KKR) och dr en beddmning av hur mycket en &tgird kommer att
kosta 1 tusental kronor.



Forelag Perfectas Bygg- & Projekt'ecning AB

Besikiningsrapport

Siga i (2]

ADMIN - 2015-05-12 07:45:31

Urval:
Egenskaper Kostnadsfaktor lika med 1,35

Egenskaper Kostnadsfaktornotering lika med

Faretag.Foretag lika med 81

Fastighe!.Fastighetsnr lixa meg INGEMAR 13

Byggnad Byggnad ltka med IGE 13
Kostnadsfaktor: 1,35

Egenskaper Anvand kostnadsfaktor pa planerat undernali lika med Ja

Kostnadslage 1402

Atgird Mingd Nista &r Intervall, Foreg 4r Kostnad
Foretag
[01 - Perfecta Bygg- & Projektledning AB ]
Fastighet Byggnad

[ INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1 IGE 13- ]

Byggnadsdel: CYKELRUM -

32128 Malad vaggyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl sirykning 50,0m? 12 B 667
Efter behov

33128 Malad takyta 2 ggr fatex, grundn. bredspackl. strykning 20,0m? 12 2 376
Efter behov

Byggnadsdel: EL-RUM - El-rum fjérrvdrme

52214 Cirkulationspump, vatten, byte 0.40 kW / DN4C 1,08t 2028 24 2010 20520

56872 Expansionskarl, slutet, byte < 200 liter 1,0st 2040 30 2010 5738

Byggnadsdet: EL-RUM_1 - Gamla byganaden

63211 Senviscentraler kapsiade, byte komplett, 166A 2,0st 2046 40 2006 250 155

63232 Matartavior, byte 25A, 3 pol 35,05t 2046 40 2006 160 850

Byggnadsdel: EL-RUM_2 - El-rum nya byggnaden

63211 Serviscentraler kapsiade, byte kompiett, 160A 1,0st 2046 40 2006 125078

63232 Matartavior, byte 254, 3 pol 12,05t 2046 40 2006 55 080

Byggnadsdel: FASADER -

21116 Trépanel, 2 ggr strykning 172,.0m? 2018 12 2008 43189
Eller vid hehov

21931 Blastring, komplett arbate 2709,0m? 716 801
Efter behov

21971 Matursten, omfegning 5 % av ytan 60,0m? 25 9 558

24321 Aluminiumfonster 1-iuft > 1 m2, justering 166,0 st 2026 20 2006 302 535

29115 Fasadstaliningar, murarstéllining 27090m* 577 B30

35151 Aluminiumdérrar enkla, byte dérrblad och karm 38,0st 2008 657 666

Byggnadsdel: GARAGE -

25673 Vikportar aluminium, justering 1,0st 2015 1553
Enligt service avtal

63662 Kompakilysrorsarmatur, byte utanpaligg. armatur i tak 25,0st 30 56 363
Bytes vid behov

Bygagnadsdel; PANNRUM - fjirrvdrme garge

56133 Markvarmepump, byte 20-25 kW 2,0st 2040 30 2010 253 422

56862 Expansionskérl, 6ppet, byte 100-500 liter 4, Dst 2040 30 2010 99 630

56872 Expansionskérl, slutet, byte < 200 liter 1,08t 2040 30 2010 5738

Byggnadsdetl: SOPRUM -

32128 Malad vaggyta 2 ggr latex, grundn. bredspack!. strykning 80,0m? 12 B 667
Eftert behov

33128 Malad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning 20,0m? 12 2376
Efter behov

Byggnadsdel: STAMMAR -

52502 Stammar, byte >2 van, inkl vairum 41,0st 5520609

Byggnadsdel: TAK -

26266 Takpiat galv/iack bandtackt, 2 ggr strykning 650,0m? 2021 15 2006 99 158
I dag &r taken i bra skick.

27118 Plathuy, 2 ggr strykning (ca 1x1x1 m) 13,08t 2020 14 2006 14 040
Ar i bra skick

27256 Réklucker, 2 ggr strykning 20m? 2020 14 2006 648

27611 Landgangar, byte smide 70.0m 2041 35 2006 157 815

[eeerepee et AT R

incit Xpand
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Foratag Perfects Bygg- & Projektledning AB

Besiktningsrapport

Sida 2 (2)

ADMIN - 2015-05-12 07:45:3%

i

TEE s

Kostnadsfakior: 1,35

Kosinadslage 1407

Atgard Mangd Nista &r Intervall, Foreg. ar Kostnad
Fastighe! N Byggnad

LINGEMAR 13 - Stockholm Vesastan 1 IGE 13 -

Byggnadsdel: TAK -

27621 Takstegar, byte smide 15,0m 2046 40 2006 15 958

Byggnadsde!: TRAPPHUS - Roslagsgatan

25741 Entreparti aluminium, Komplet byte ca 4.5 m2 2,08t 2010 128 358
Byts vid behov

25743 Entréparti atuminium, justering 2,0st 2010 2285
Justeras vid behov

31211 Klinkerplattor pa golv (VA), byte 40,0m? 2050 40 2010 85 320

32128 Maiad vaggyta 2 ggr latex, grundn. bredspack. strykning 120,0m? 2026 16 2010 17334
Eiler vig behov

33128 Malad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspack!. strykning 55,0m? 2026 16 2010 6534
Eller vid behov

63662 Kompaktlysrérsarmatur, byte utanpaligg armatur i tak 10,0st 2040 kly] 2010 22 545

Byggnadsdel: TRAPPHUS 1 - Ingemarsgatan

25741 Entréparti aluminium, komplett byte ca 4.5 m2 2,0st 128 358
Bytes vid behov

25743 Entréparti aluminium, justering 2,0st 2 295
Justeras vid behov

31263 Naturstensgolv, marmor/granit, slipning 147,0m? 40 178 605
Eller vid behov

32128 Malad vaggyta 2 ggr latex, grundn. bredspack! strykning 385.0m? 2022 18 2006 55613
Eller vid behov

33128 Malad takyta 2 ggr latex. grundn. bredspack!. strykning 182,0m? 2022 16 2008 21622
Elier vid behay

63662 Kompakilysrorsarmatur, byte utanpalign. armatur i tak 25,05t 30 56 363

Byggnadsdel: TVATTSTUGA -

94112 Tvéttmaskiner, byte 4.5-5,5 kg 3,08t 12 101 777
Bytes nar dom ej fungerar langre

94143 Mangel, byte golvplacerad kaflmangei 1,0t 15 20115
Bytes nér den e] fungerar ldngre

94214 Terktumlare, byle 3,5-4,5 kg med kondensor 1,0t 12 19 764
Bytes nédr den ej fungerar langre

04233 Torkskap, byte 4,5-6,5 kg med vérmepump 1,0st 15 28 876

Bytes nér den ej fungerar langre

Incit Xpand

Besiktningsrappon



Faretag ~erfecta Bygg- & Projekiledning AB

Besiktningsrapport

Sida 1 (13)
ADMIN - 2015.05-12 07:34:38

SRR

Urval:
Egenskaper Kostnadsfaktor lika med 1,35
Egenskaper Kostnadsfaktornotering lika med
Foretag.Féretag lika med 01
Fastighet.Fastighetsnr lixa med INGEMAR 13
Byggnad.Byggnad iika med IGE 13
Kostnadsfaktor: 1,35

Atgérd

Egenskaper Anvand kostnadsfaktor pa planerat undernalt lika med Ne;

Kostradslage 1402

Mangd Nista ar Intervall, Fireg. &r Kostnad

Féretag

l 01 - Perfecta Bygg- & Projektiedning AB

Fastighset

Byggnad

| INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1

JGE 13 - ]

CYKELRUM -
Malad viggyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning

Efter behov
Malad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning
Efter behov

Byggnadsdel:
32128

33128

60,0m? 12 8667

20,0m? 12 2376
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Foretag Perfecta Bygg- & Projektiegning AB

Besikiningsrapport

Sida 2 (13)
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Kostnadsfaktor: 1,35

Kosinadslage 1402

Atglird Msngd Nista ar Intervall, Foreg. &r Kostnad
Fastighet Byggnad
INGEMAR 13 - Stackholm Vasastan 1 IGE 13- |
Byggnadsdel: EL-RUM - El-rum fjdrrvarme
52214 Cirkulationspump, vatten, byle Q.40 KW / DN40 1.0st 2028 24 2010 20520
55872 Expansionskarl, stutet, byte < 200 liter 1,08l 2040 e 2010 5738

Incit Xpand

Besiktningsrapport



Foretag Perfecta Bygg- & Projekiledning AB

) N . Sida 3 (43)
Besiktningsrapport ADMIN - 2015-05-12 07.34:38
Kostnadstaktor: 1,35 ' m— Kostnadsiige 1402
Atgard Mingd Nésta &r intervall, Féreg. ar HKostnad
Fastighet Byganad

[ INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1 IGE 13 - J
Byggnadsdel: EL-RUM_1 - Gamla byggnaden

63211 Serviscentraler kapslade, byte komplett, 160A 2.0st 2046 40 2006 250 155
63232 Matartavior, byte 254, 3 pol 350st 2046 40 2006 160 650
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Incit Xpang

Besiktningsrapport



Forelag Perlecta Bygg- & Projektiecning AB

Besikiningsrapport

Sida 4 {13)
ADMIN - 2015-05-12 07:34:38

nggmadsf;ktar: 1,35

Kosinadsl?g_e 1402

Atgérd Mangd Mista ar Intervall, Féreg.ar Kostnad
Fastighet Byggnad
INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1 GE 13 - |
Byggnadsdel: EL-RUM_2 - El-rum nya byggnaden
63211 Serviscentraler kapsfade, byte komplett, 160A 1,0st 2046 40 2006 125078
63232 Métartavios, byle 25A. 3 pol 12,0st 2046 40 2006 55 080

lr;cil Xpand
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Kostnadsfaktor: 135
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Kostnadsldge 1402

Atgird Mingd Néasta ar Intervall, Féreg &r  Kostnad
Fasfighe! Byggnad

[ INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1 IGE 13 -

Byggnadsdel: FASADER -

21116 Trapanel, 2 ggr strykning 172,0m? 2018 12 2006 43 189
Efler vid behov

21931 Blastring, kompiett arbete 2709.0m 716 801
Efter behov

21871 Natursten, omfogning & % av ytan 60,0m* 25 9 858

24321 Alurniniumféasier 1-luft > 1 m2, justering 166,08t 2026 20 2006 302 535

28115 Fasadstéiiningar, murarstailning 2709.0m’ 577 830

35151 Aluminiumddérrar enkla, byte dorrbiad ach karm 38,0st 2008 657 666

b

Incit Xpand

Besiktningsrapport
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Besikiningsrapport
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Kosinads_f;thor: 1,35 =

Kostnadslage 1352

Atgéird Mingd Nasta ar Intervall, Fireg. 4r  Kostnad
Fastighel Byggnad
INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1 IGE 13-
Byggnadsdel: GARAGE -
26673 Vikportar aluminium, justering 1,08t 2015 1553
Enligt service avial
63662 Kompaktiysrorsarmatur, byte utanpéaliog. armatur i tak 25,08t 3o 56 3683

Bytes vid behov
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Foretag: Perfecta Bygg- & Projektiedning AR

Besikiningsrapport

Kostnadsfaktor: 135

Sida 7 {13)

ADMIN - 2015-05-12 07:34:38
" Kostnadslage 1407

Atgird Mangd Nista ar Intervall, Foreg &r  Kostnad
Faslighet Byggnad

| INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1 IGE 13 - |

Bygghadsdel: PANNRUM - fjarrvirme garge

56133 Markvarmepump, byte 20-25 kW 2.0st 2040 30 2010 253 422

56662 Expansionskérl, dppet, byte 100-500 liter 4,05t 2040 30 2010 99 630

56872 Expansionskar, slutet, byte < 200 liter 1,0st 2040 30 2010 5738

Incit Xpand
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Besiktningsrapport



Feretag Perfects Bygg- & Projektiedning AB

. . - _ Sida 8 (13)
Besikiningsrapport ADMIN - 2015-06-12 07:34:38
Kostnadsfaktor: 1,35 ” " ~ Kostna?élége 7400
Atgiird Mangd Nésta dr Intervall, Féreg &r  Kostnad
Fastighet Byggnad
| INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1 IGE 13 -
Byggnadsdel: SOPRUM -
32128 Maiao viggyta 2 gor fatex. grundn. bredspack!. strykning 60.0m? 12 8667
Eftert behov
33128 Malad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspack!. strykning 20,0m? 12 2378
Efter behov
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Forelag. Perfecta Bygg- & Projektledning AB

Besikiningsrapport

Sida 8 {13)
ADMIN - 2015-05-12 07:34:33

Kostnadsfaktor, 135 o — Kosinagslage 1402

Atgird Mingd Nésta ar Intervall, Féreg ar Kostnad
Fastighet Byggnad

| INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1 IGE 13 -

Byggnadsdel: STAMMAR -

52502 Stammar, byte »2 van, inki. vatrum 41 0st 5520 509

.

L v B RIS

Incit Xpand

Besikiningsrapport



Foretag Perfecta Bygg- & Projekiledning AB

Besiktningsrapport

Sida 10 {13)

ADMIN - 2015-0512 07:34:38

Kostnadsfaktor: 1,35

Kostnadslige 1402

Atgiird Miingd Nista ar Intervall, Foreg &r Kostnad
Fastighet Byganad

| INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1 IGE 13 - ]

Byggnadsdel: TAK -

26266 Takplat gaivflack bandtdckt, 2 ggr strykning 650,0m? 2021 15 2006 99 158
I dag &r taken i bra skick.

27118 Piathuv, 2 ggr strykning {ca 1x1x1 m) 13.0st 2020 14 2006 14 040
Ar i bra skick

27258 Rékluckor, 2 ggr strykning 2,0m?* 2020 14 2006 648

27611 Landgé&ngar, byte smide 70.0m 2041 35 2006 157 B15

27621 Takstegar, byle smide 15,0m 2046 40 2008 15 998

incit Xpand
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Besikiningsrapport
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Kostnadsfaktor; 1 33

Kostnadslage 1402

Atgard Mangd Nésta r Intervafi, Foreg ar Kostnad
Fastighet Byggnad
INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1 IGE 13 - ]
Byggnadsdel: TRAPPHUS - Roslagsgatan
25741 Entrépani aluminium, komplett byte ca 4.5 m2 2.0st 2010 128 358
Byls vid behoy
256743 Entréparti aluminium, justering 2.0st 2010 2295
Justeras vid behov
31241 Kiinkerplattor pa golv (VA}, byte 40,0m? 2050 40 2010 B5 320
32128 Malad vaggyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning 120,0m? 2026 16 2010 17 334
Eller vid behav
33128 Malad takyta 2 ggr lalex, grundn. bredspackl. strykning 550ny 2026 16 2010 6534
Eller vid behov
63662 Kompaktlysrérsarmatur, byte utanpaligg. armatur i tak 10,0st 2040 30 2010 22 545
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incit Xpand
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Foretag Pedecta Bygg- & Projektledning AB

Besikiningsrapport

Sida 12 (13}
ADMIN - 2015-05-12 07:34.:38

Kostnadsfaktor: 1,35

Kosinadsiage 1407

Atgdrd Miangd Wésta ar Intervail, Féreg. ar Kostnad
Fastighel Byggnad

[ INGEMAR 13 - Stockholm Vasastan 1 IGE 13 -

Byggnadsdel: TRAPPHUS_1 - ingemarsgatan

257414 Entréparti aluminium, komplett byte ca 4.5 m2 2,0st 128 358
Bytes vid behov

25743 Enfraparti aluminium, justering 2.0st 2295
Justeras vid behov

21263 Naturstensgelv, marmor/granil, stipning 147 0m? 40 178 605
Eller vid behov

32128 Malad vaggyta 2 ggr latex, grundn. bredspackl. strykning 385.0m* 2022 15 2008 55613
Eller vid hehov

33128 Malad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspack!. strykning 182,0m? 2022 16 2006 21622
Eller vid hehov

63662 Kampaktiysrorsarmatur, byte utanpdligg. armatur i tak 25,08t 30 56 363

Incit Xpand

Besiktningsrapport



Foretag Perfects Bygy- & Projektiedning AB

Besiktningsrappart

Sida 13 {13
ADMIN - 2015-05-12 07:34:38
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Kostnadsiaktor: 1,35

- ) T K osinadsiage 1407

Atgird Midngd Nasta 4r Intervall, Féreg ar Kostnad
Fastighel Byggnad

| INGEMAR 13 - Stockholm Vesastan 1 IGE 13 - |

Byggnadsdel: TVATTSTUGA -

94112 Tvattmaskiner, byte 4.5-5 5 kg 3.0st 12 101 777
Bytes nir dom ej fungerar fangre

94143 Mangel, byte golvplacerad kallmangel 1,0st 15 26 115
Bytes nar den ¢ fungerar Iingre

94214 Torkturlare, byle 3,5-4,5 kg med kendensor 1.0st 12 19 764
Bytes nar den e] fungerar langre

94233 Torkskap, byte 4,5-6.5 kg med varmepump 1.0st 15 29 876

Bytes nar den ¢] fungerar ldngre

incit Xpand
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Foretag: Perecta Bygg & Projektledning AB

Mangdforteckning

Sida 1 (2)

ADMIN - 2015-05-12 07:43:08

A

Urval

Egenskaper Anvand kostnadsfaktor pa pranerat underhall lika med Nej
Egenskaper Kostnadsfaktor lika med 1,35
Egenskaper,Kostnadsfakiornotering lika med

Planerat underhail Niva lika med Byggnadsdel

Féretag.Foretag lika med 01

Fastighet Fastighetsnr lika med INGEMAR 13

Byggrad.Byggnad fika med IGE 13

Kostnadsfaktor: 1,35

Gruppering:  Byggdel
Utsikriftsniva: Byggnad

Atgadrd Méngd
Foratlag

l 01 Perfecta Bygg- & Projektledning AB l
Fastighet Byggnad

| INGEMAR 13 Stockhoim Vasastan 1 JGE 13 1

21 Fasader

21116 Trépanel, 2 gor strykning 172,0 m*

21931 Blastring, komplett arbete 27090 m?

21971 Natursten, omfogning 5 % av ytan 60,0 m?

24 Fonster

24321 Aluminiumifdnster 1-luft > 1 m2, justering 166.0 st

25 Dorrar entreparti/portar

25673 Vikportar atuminium, justering 1,0 st

256741 Entrépanti aluminium, komplett byte ca 4.5 m2 490 st

25743 Entréparti aluminium, justering 4,0 st

26 Yttertak

26266 Takplat gaiv/lack bandtéickt, 2 ggr strykning 650,0 m?

27 Enheter pa tak

27118 Piathuv, 2 ggr strykning (ca 1x1x1 m) 13,0 st

27256 Rékluckor, 2 ggr strykning 2,0 m*

27611 Landgangar, byte smide 700 m

27621 Takstegar, byte smide 150 m

29 Utvindigt dvrigt

28115 Fasadstaliningar, murarstalining 2708,0 m?

31 Golv

31211 Klinkerplatter pa goly (VA), byte 40,0 m?

31263 Naturstensgoly, marmor/granil, slipning 1470 m?

32 Viggar inviindigt

32128 Malad viiggyta 2 ggr iatex, grundn. bredspack!. strykning 6250 m?

33 Tak invéndigt

33128 Malad takyta 2 ggr latex, grundn. bredspack. strykning 277,0 m?

35 Dérrar invéndigt

35151 Aluminiumddérrar enkla, byte dérrblad och karm 380 st

52 Vatten och aviopp

52214 Cirkulationspump, vatten, byte 0.40 KW/ DN40 1.0 st

52502 Stammar, byte >2 van, inkl. vatrum 41,0 st

§6 Virmeanldggningar

56133 Markvarmepump, hyle 20-25 kw 20 st

56862 Expansionskarl, &ppet, byle 100-500 liter 4.0 st

56872 Expansionskarl, slutet, byte < 200 liter 2,0 st

63 Belysning

63211 Serviscentraler kapslade, byte komplett, 160A 3.0 st

63232 Matartavior, byte 254, 3 pol 47,0 st

63662 Kompaktlysrorsarmatur, byte wtanpaliog. armatur i tak 60,0 st

94 Tvitt

94112 Tvatimaskiner, byte 4.5-5 5 kg 3,0 st

94143 Mangel, byte goivplacerad kallmangel 1,0 5t

94214 TJorktum'are, byte 3,5-4,5 kg med kondensor 1,0 st

Ingit Xpanﬂ )

Mangdiorteckning



Foretag Ferfecta Bygg- & Projekbiegning AB
Sida 2 (2)

Méng(ﬁi‘bﬁeckmng ADMIN - 2015-05-12 07:43.09
i - Gruppering:  Byggdel S
Utskriftsnivd: Byggnad

Kostnadsfaktor: 1,35

Atgérd Mingd
94233 Torkskdp, byle 4,5-6,5 kg med virmepump 1,0 st

tncit Xpand Méngdfméckning



